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регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Предакселерация

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мухин Всеволод Васильевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия

Оловянников Алексей Антонович, ВРИО министраРуководитель регионального проекта

Хамнаев Андрей Константинович, Начальник отдела развития предпринимательстваАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и среднего

предпринимательства и торговли", Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и

торговли

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

(предакселерация) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности

для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему налогообложения)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения

предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности

для индивидуальных предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения (количество

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения)

Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи

346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской

Федерации"

на 20.12.2021 - 3.981 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 4.282 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 4.475 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 4.676 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и

независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для

старта бизнеса (накопленным итогом) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами РГО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих

субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных

условиях

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства

и независимые гарантии региональными гарантийными

организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных гарантийных организаций)

Региональными гарантийными организациями обеспечено

предоставление поручительств и независимых гарантий для

начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных

в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность

менее 1 года, на льготных условиях

на 20.12.2021 - 0.0464 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.0233 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.0243 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.0254 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих

микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Г осударственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля

микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем

поддержку).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными

микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество

действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям)

Г осударственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов

для начинающих субъектов МСП, впервые

зарегистрированных в качестве субъекта МСП и

осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере

не менее 10% в структуре действующего портфеля

микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП –

получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте

МСП, получившем поддержку).

на 20.12.2021 - 48 ЕД

на 20.12.2022 - 52 ЕД

на 20.12.2023 - 55 ЕД

на 20.12.2024 - 58 ЕД

20.12.2024



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны комплекс услуг и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных

предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов

Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями.

 В 2024 году количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе получивших комплекс услуг и (или)

финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в виде грантов

(количество уникальных социальных предприятий, включенных

в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или)

финансовую поддержку в виде гранта)

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по оказанию

поддержки субъектам МСП, являющихся социальными

предпринимателями. В 2024 году количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс.

субъектов социального предпринимательства

на 20.12.2021 - 20 ЕД

на 20.12.2022 - 25 ЕД

на 20.12.2023 - 29 ЕД

на 20.12.2024 - 33 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем

информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в

федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Инфраструктурой поддержки субъектов МСП,

иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными

институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую

деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.

Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-консультационных и

образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию поддержки, а также в

федеральных институтах развития (центрах компетенций)

(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

 Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными

организациями, оказывающими информационно-

консультационные услуги субъектам МСП (центрами

компетенций) и федеральными институтами развития в

оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги

гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую

деятельность, начинающим и действующим

предпринимателям.

Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации

на 20.12.2021 - 1.913 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 2.336 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 3.168 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 3.971 ТЫС ЕД

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны комплекс услуг и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных

предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта)0

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

1.1 0,00 20,840,00 9,11 29,50 84,1424,69

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Бурятия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 8,92 20,43 24,20 28,91 82,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,84

20,84

0,00

0,00

24,69

24,69

0,00

0,00

29,50

29,50

0,00

0,00

84,14

84,14

0,00

0,00

9,11

9,11

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем

информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в

федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных  граждан, желающих вести

бизнес,  начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

2.1 0,00 13,860,00 9,59 25,19 70,7922,16

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Бурятия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 9,39 13,58 21,72 24,68 69,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,86

13,86

0,00

0,00

22,16

22,16

0,00

0,00

25,19

25,19

0,00

0,00

70,79

70,79

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,59

9,59

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 18,69 34,70

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Бурятия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 34,700,00 18,69

0,00 0,000,00 0,00

46,86 54,69 154,93

0,00 0,00 0,00

46,86 54,69 154,93

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

0,00 34,000,00 18,32 45,92 53,60 151,84

0,00 34,700,00 18,69 46,86 54,69 154,93

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

5 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 20

6 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 10

7 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 20

8 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 1

9 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10
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10 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

11 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 2

12 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

14 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

15 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 10

16 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

17 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 2

18 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 20

19 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 1

20 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 20
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21 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

23 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

24 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

25 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 20

26 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

27 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

28 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 1

29 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 10

30 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 2
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Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта)

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

32 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 1

33 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 20

34 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 2

35 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

36 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 20

37 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

38 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

39 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 10

40 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10
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Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития

(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

42 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 10

43 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

44 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

45 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

46 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 20

47 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 10

48 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 2

49 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 20

50 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 1
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6. Дополнительная информация



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Улучшены условия ведения

предпринимательской деятельности для

индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных

предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения)0

1

Принят Федеральный

закон "О внесении

изменений в статьи 346.43

и 346.51 части второй

Налогового кодекса

Российской Федерации"

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

1.1

Отчет НПА сформирован.

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию1.2

Постановление НПА

сформирован и

опубликован

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

1.4

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

1.5

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Акт разработан1.6

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

1.7

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

1.8

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)1.9

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

РРП

-

20.12.2021



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу1.10

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

1.11

Справка Проведен анализ

мероприятий по

предоставлению

поддержки СМСП

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

1.12

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Проведена оценка эффективности

реализации положений акта

1.13

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

1.14

Прочий тип документа

НПА сформирован.

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

РРП

-

19.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу1.15

Прочий тип документа

НПА сформирован и

опубликован

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

Начинающим предпринимателям предоставлены

поручительства и независимые гарантии

региональными гарантийными организациями на

обеспечение доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта бизнеса

(ежегодно) (объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной поручительствами региональных

гарантийных организаций)0

2

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года,

на льготных условиях

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.1

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.2

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Справка Сформированы

правила представления

поручительств

начинающим

предпринимателям РГО

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Справка Информация о

предоставлении

поручительств размещена

и актуализирована на

сайте Центра "Мой

бизнес"

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые гарантии

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

РГО на обеспечение

доступа к кредитным и

иным финансовым

ресурсам для старта

бизнеса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Отчет Сформированы

правила представления

поручительств

начинающим

предпринимателям РГО

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

Справка Информация о

предоставлении

поручительств размещена

и актуализирована на

сайте Центра "Мой

бизнес"

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые гарантии

РГО на обеспечение

доступа к кредитным и

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

иным финансовым

ресурсам для старта

бизнеса

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

Начинающим предпринимателям предоставлены

льготные финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми организациями (ежегодно)

(количество действующих микрозаймов,

предоставленных начинающим

предпринимателям)0

3

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менееодного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем поддержку).

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

3.1

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Получен отчет о деятельности организации3.2

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Справка МФО

сформированы и

утверждены правила

предоставления льготных

микрозаймов

начинающим

предпринимателям

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.4

Справка Сотрудники

МФО прошли обучение

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Отчет Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.6

Справка МФО

сформированы и

утверждены правила

предоставления льготных

микрозаймов

начинающим

предпринимателям

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.7

Справка Сотрудники

МФО прошли обучение

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

Отчет Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или) предоставлена

4

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

финансовая поддержка в виде грантов

(количество уникальных социальных

предприятий, включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги и (или)

финансовую поддержку в виде гранта)0

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями.В202

4 году количество

уникальных социальных

предприятий, включенных

в реестр, в том числе

получивших комплексные

услуги и (или)

финансовую поддержку в

виде гранта, составит не

менее чем6,24тыс.

субъектов социального

предпринимательства

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.1

Постановление

Проведены заседания

комиссии по включению в

реестр социальных

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

Отчет Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.3

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

(гранта) социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.4

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии (гранта)

социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

Справка Проведены

заседания комиссии по

включению в реестр

социальных

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.6

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

(гранта) социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РНП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.9

Справка Проведены

заседания комиссии по

включению в реестр

социальных

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены годовые

отчеты о реализации региональных проектов за

2022 год

4.10

Отчет Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

4.11

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

(гранта) социальному

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

предприятию

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.12

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии (гранта)

социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

Постановление Внесены

изменения в

постановление

Правительства РБ,

утверждающее правила

предоставления субсидий

(грантов) социальным

предпринимателям

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

Справка Проведены

заседания комиссии по

включению в реестр

социальных

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Отчет Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.16

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

(гранта) социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.17

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии (гранта)

социальному

предприятию

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим предпринимателям

предоставлен комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг в

5

 Инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП, иными

организациями,

оказывающими

информационно-

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

оффлайн и онлайн форматах на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных институтах

развития (центрах компетенций) (ежегодно)

(количество уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)0

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.Обеспе

чена ежегодная

реализация обучающих

программ АО

«Корпорация «МСП» не

менее чем в 80 субъектах

Российской Федерации

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.1

Справка Проведено

обучение сотрудников

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.3

Отчет Отчет о

предоставлении субсидии

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую деятельность приняли

не менее 21 тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей

5.4

Справка Проведено

обучение по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Разработаны и утверждены программы

образовательных мероприятий (выбраны

образовательные программы)

5.5

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Образовательные мероприятия завершены5.6

 

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

5.7

Справка Для оказания

услуги (выполнения

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.8

Отчет Гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

предоставлен комплекс

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям к

оказанию поддержки, а

также в федеральных

институтах развития

(центрах компетенций)

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении5.9

Соглашение Заключено

Брянская Л. Н., РРП

-

20.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Главный специалист-

эксперт

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

5.10

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую деятельность приняли

не менее 22 тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей

5.11

Справка Участие в

мероприятиях АО

«Корпорация «МСП» по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не

менее 100 граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.12

Постановление Внесены

изменения в

постановление

Правительства РБ,

утверждающее порядок

предоставления субсидии

организациям

инфраструктуры

поддержки СМСП в 2023

году

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.13

Справка Для оказания

услуги (выполнения

работы) подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.14

Отчет Гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

предоставлен комплекс

услуг, направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям к

оказанию поддержки, а

также в федеральных

институтах развития

(центрах компетенций)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

5.15

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

5.16

Отчет Предоставлен отчет

о выполнении соглашения

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

юридическому (физическому) лицу 

о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу

эксперт

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Участие в мероприятиях АО «Корпорация

«МСП» по вовлечению в

предпринимательскую деятельность приняли

не менее 23,1 тыс. граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей

5.17

Справка Участие в

мероприятиях АО

«Корпорация «МСП» по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность приняли не

менее 100 граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и

действующих

предпринимателей

Брянская Л. Н.,

Главный специалист-

эксперт

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -
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