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Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданамиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности самозанятыми

гражданами

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Мухин Всеволод Васильевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия

Оловянников Алексей Антонович, ВРИО министраРуководитель регионального проекта

Хамнаев Андрей Константинович, Начальник отдела развития предпринимательстваАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Бурятия "Развитие промышленности, малого и среднего

предпринимательства и торговли", Государственная программа Республики Бурятия «Развитие

промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Бурятия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (НПД),

накопленным итогом, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2019 0,0000 2,5950 4,6770 5,7190 6,7630 7,2870Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов

по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными

микрофинансовыми организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей

1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1

млн. рублей сроком на 3 года

на 20.12.2021 - 2.6 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 1.1 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 1.2 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 1.3 МЛН РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы обучения)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

(количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том

числе  прошедших программы обучения)

Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны

информационно-консультационные и образовательные

услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн форматах.

на 20.12.2021 - 0.101 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2022 - 0.178 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2023 - 0.285 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2024 - 0.371 ТЫС ЧЕЛ

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых

граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)0

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе  прошедших

программы обучения)

1.1 0,00 5,160,00 3,37 6,91 21,716,27

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Бурятия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 5,05 6,14 6,77 17,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,16

5,16

0,00

6,27

6,27

0,00

6,91

6,91

0,00

21,71

21,71

0,00

3,37

3,37

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 3,37 5,16

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Бурятия)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 5,160,00 3,37

0,00 0,000,00 0,00

6,27 6,91 21,71

0,00 0,00 0,00

6,27 6,91 21,71

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5,050,00 0,00 6,14 6,77 17,97

0,00 5,160,00 3,37 6,27 6,91 21,71

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем

выданных микрозаймов, ежегодно)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

5 Участник регионального

проекта

Костюченко Е.В. Начальник отдела Желтиков С.С. 10

6 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

7 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 10

8 Участник регионального

проекта

Ангадаева Е.В. Консультант Хамнаев А.К. 10



8

9 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 10

10 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 5

11 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 5

12 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 5

13 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 15

14 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

15 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

16 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 20

17 Участник регионального

проекта

Зураев И.И. Исполняющий обязанности

Первого Заместителя

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

18 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 5

19 Участник регионального

проекта

Мархаева Н.А. Заместитель министра -

председатель Комитета

Желтиков С.С. 20
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20 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 5

21 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 100

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

23 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 15

24 Участник регионального

проекта

Мархаева Н.А. Заместитель министра -

председатель Комитета

Желтиков С.С. 20

25 Участник регионального

проекта

Снеткова О.А. Консультант Хамнаев А.К. 10

26 Участник регионального

проекта

Брянская Л.Н. Главный специалист-эксперт Хамнаев А.К. 20

27 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 10

28 Участник регионального

проекта

Костюченко Е.В. Начальник отдела Желтиков С.С. 10
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29 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 100

30 Участник регионального

проекта

Ангадаева Е.В. Консультант Хамнаев А.К. 10

31 Участник регионального

проекта

Хамнаев А.К. Начальник отдела развития

предпринимательства

Оловянников А.А. 5

32 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 5

33 Участник регионального

проекта

Намсараева В.Н. Начальник отдела экспертной

работы и анализа проектов

Смоляк И.В. 5

34 Участник регионального

проекта

Мухин В.В. Первый заместитель

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

35 Участник регионального

проекта

Зураев И.И. Исполняющий обязанности

Первого Заместителя

Председателя Правительства

Республики Бурятия

Цыденов А.С. 5

36 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 5

37 Участник регионального

проекта

Оловянников А.А. ВРИО министра Мухин В.В. 10

38 Участник регионального

проекта

Виноградов А.И. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия - министр

промышленности торговли и

инвестиций Республики

Бурятия

Цыденов А.С. 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание благоприятных условий для

осуществления деятельности

самозанятыми гражданами

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление микрозаймов по льготной ставке

государственными микрофинансовыми

организациями (объем выданных микрозаймов,

ежегодно)0

1

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление

финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по

льготной ставке не

превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка

России, в размере до 1

млн. рублей сроком на 3

года

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)1.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

(информация)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

(количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы

обучения)0

2

Инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП и федеральными

институтами развития

оказаны информационно-

консультационные и

образовательные услуги

самозанятым гражданам

(центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах.

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

-

- 20.12.2024

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

2.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реестр соглашений)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Разработан отдельный

(специализированный) обучающий модуль для

самозанятых граждан

2.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

30.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: В рамках обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» обучены не менее 1,5

тыс. самозанятых граждан

2.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении2.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

(информация)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены годовые

отчеты о реализации региональных проектов за

2021 год

2.7

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Субъектами РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022 год

2.10

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

2.11

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

(информация)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.12

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: В рамках обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» обучены не менее 2,5

тыс. самозанятых граждан

2.13

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.14

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.15

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(информация)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.17

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.18

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: В рамках обучающих программ АО

«Корпорация «МСП» обучены не менее 3 тыс.

самозанятых граждан

2.19

Прочий тип документа

Прочий тип документа

(информация)

Оловянников А. А.,

ВРИО министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -
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